

राजुरा, जि.चंद्रपूर येथील तहसील
कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामास
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत...

**महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग**

शासन निर्णय क्रमांक:- बीएलडी २०१६/प्र. क्र.१२०/ई-८
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : ०३ एप्रिल, २०१८.

- संदर्भ:-** १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. बीएलडी-५११२/प्र.क्र.५१/ई-८,
दि.२ जून, २०१२.
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र.का.रस्ते-
३/२३७५, दि.११/०५/२०१६.
३) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र.साप्रशा/कार्या-
५(१)/कावि३५०/२०१६, दि.०९/११/२०१६.

प्रस्तावना:-

राजुरा, जि.चंद्रपूर येथील तहसील कार्यालयीन इमारत बांधकामाच्या रु.३,७४,९३,०००/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशास शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. बीएलडी-५११२/प्र.क्र.५१/ई-८, दि.०२ जून, २०१२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आता मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.२ च्या दि.११ मे २०१६ च्या पत्रान्वये आणि विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ येथील दि.०९/११/२०१६ च्या पत्रान्वये सदर इमारतीच्या कामामध्ये प्रामुख्याने निव्वळ दर सुचीतील फरकामुळे झालेली वाढ, आकस्मिक खर्च, करारनाम्यातील भाववाढ, आंतरीक विद्युत पुरवठा या बाबींमुळे वाढ झाल्याने रु.४,७५,६५,९२३/- इतक्या रकमेच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकांस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.

२. राजुरा तहसील कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाचे सा. बां. उपविभाग राजुरा यांनी सन २०१३-१४ च्या जिल्हा दर सुचीवर आधारित रु.४,७५,६५,९२३/- किंमतीची अंदाजपत्रके तयार करून सादर केली आहेत व सदर अंदाजपत्रके संदर्भाधीन दि.११/०५/२०१६ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केली आहेत. वित्त विभागाने सदर कार्यालयीन इमारत बांधकामाच्या रु.४,७५,६५,९२२/- रकमेच्या प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यास दर्शविलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने राजुरा, जि.चंद्रपूर येथील तहसील कार्यालयीन इमारत बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

राजुरा, जि.चंद्रपूर येथील तहसील कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी संदर्भाधीन दि.२/०६/२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.३,७४,९३,०००/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली होती. सदर तहसील कार्यालयीन इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील

खर्चामध्ये झालेली वाढ विचारात घेऊन सोबतच्या विवरणपत्र -अ० अनुसार रु.४,७५,६५,९२२/- (रुपये चार कोटी पंचाहत्तर लाख पासष्ट हजार नऊशे बावीस फक्त) च्या खर्चास शासन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे.

२. या मान्यतेनुसार सदर बांधकामावरील मंजूर करण्यात येत असलेली रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे.-

अ.क्र.	बाबीचा तपशिल	मुळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार रक्कम	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी रक्कम
(१)	(२)	(३)	(४)
१	मुख्य इमारत	३४५४७७३७	४२६२८५४२
२	विद्युतीकरण	१२००६७५	२०३६७१०
३	आकस्मिक खर्च	१७४४५८८	०
४	१०% दरवाढ	०	२९००६७०
	एकूण	३७४९३०००	४७५६५९२२

३. प्रस्तावित बांधकामावरील पूर्वी दिलेल्या आर्थिक अनुदानाची रक्कम वगळून अधिकचा खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक एच-८ ४०५९ - सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१ कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (०७) जिल्हा प्रशासन (योजनांतर्गत) ५३, मोठी बांधकामे (०७)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९ ०७९९) (०७) (०२) आस्थापना खर्च (४०५९ ०८०५) (०७)(०३) हत्यारे व संयंत्र यांचा खर्च (४०५९ ०८१४)” या उद्दिष्टाखालील अर्थसंकल्पीय अनुदानामधून भागविण्यात यावा.

४. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग -पहिला, उपविभाग-पाच, अ. क्र. ९, नियम क्र. १३४ मधील तरतुदीस अनुसरून वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९६/व्यय-९, दि.२६/०२/२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४०३१३२५४६४७१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(नि. पां. आव्हाड)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर.

२. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर.
३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर.
४. मुख्य अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर.
५. तहसीलदार, राजूरा, जि.चंद्रपूर.
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा चंद्रपूर.
७. सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३) (अर्थ-२), मंत्रालय, मुंबई-३२.
८. सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, कार्यासन- व्यय-९, मंत्रालय, मुंबई-३२.
९. सह सचिव, कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मुंबई-३२.
१०. निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मुंबई-३२.

(शासन निर्णय क्र. बीएलडी-२०१६/प्र.क्र.१२०/ई-८, दि. ०३ एप्रिल, २०१८ चे सहपत्र)

“सहपत्र-अ”

Name of Work: Revised Estimate of Tahsildar Office at Rajura, Dist. Chandrapur.

RECAPITULATION SHEET

Sr. No.	Particulars	Amount Rs.
१)	Cost of civil work	४२६२८५४२
२)	Electrification	२०३६७१०
३)	Contingencies	०
४)	Price Variation (१०%)	२९००६७०
	Total Rs.	४७५६५९२२